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1. Contexte 
1.1. Situation 



Colloque final Géni’Alp – 14 novembre 2012 – Lullier (GE) 

• Commune de la Chapelle du Bard (département de 
l’Isère) 

• En forêt domaniale de Saint HUGON au cœur du 
massif de Belledonne 

• Sur le torrent du BENS (BV 12.86 km²) 
• Altitude 1200 m exposition NE 
• Régime pluvionival avec présence de crues 

torrentielles au printemps 
• Pluviométrie: moy 1400 mm/an 

 
 
 

1. Contexte 
1.2. Localisation, caractéristiques 
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• Nombreux phénomènes d’érosion de berges 
tout au long du cours d’eau 

2 .Le site d’étude 
2.1. Caractéristiques et intérêts du site 

• Torrent en « step pool » composé de gros 
blocs        grosse instabilité du fond du lit 

• Pente moyenne du profil en long de 7.2% 
• Débit caractéristique projet Q10 = 8m3/s 

• Force tractrice plein bord de 425 N/m² 

• Gestion foncière du site : ONF Maître 
d’ouvrage et entrepreneur de travaux 
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• Enjeux:   
– protection immédiate de la 

piste forestière 
d’exploitation 

– Tester les techniques de 
génie végétal dans des 
conditions extrêmes 
(altitude élevée, vallée 
encaissée, saison de 
végétation réduite, accès 
difficiles en raison 
enneigement,…)   

• Objectifs 
– Protéger et restaurer la 

berges rives gauche pour 
assurer le maintien de la 
desserte forestière 

2 .Le site d’étude 
2.2. Problématiques générales 
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• Zone 1: 18 ml de berge 
– Hauteur de berge importante 

avec forte pente 
– Exiguïté de l’espace ne 

permettant pas de coucher la 
berge 

– Surcharges routières liées au 
passage des grumiers 

2 .Le site d’étude 
2.3. Les zones d’interventions 

• Zone 2: 26 ml de berge 
– Hauteur de berge peu 

importante 
– Zone de dissipation d’énergie 

en raison de la présence d’un 
seuil 

– Espace à disposition 
permettant de coucher la berge 



Colloque final Géni’Alp – 14 novembre 2012 – Lullier (GE) 

• Zone 1:  
– Un caisson végétalisé de 

soutènement de berge capable 
de s’intégrer dans un espace 
restreint et de supporter les 
surcharges routières 

3 .Les travaux 
3.1. Les solutions techniques 

• Zone 2: 
– Des couches de branches à 

rejets permettant de coucher la 
berges tout en assurant une 
protection de berge efficace 
face aux contraintes 
hydraumécaniques importantes 
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3 .Les travaux 
3.2. La programmation, une équation multi facteurs  

sept10 Oct Nov Déc Jan Fév Mar  Avr  Mai  Juin  Juil  Aou Sept 

Non intervention au titre de la police de l’eau entre le 15 oct. et 30 avril 
Accessibilité chantier en raison enneigement entre le 1 mai et 15 nov 

Oct Nov11 

Saison de végétation in situ 15 mai – 15 octobre 

Décalage stade phénologique chantier / pépinière 1 mois 

Période d’intervention possible pour optimiser 
la reprise des végétaux 1er mai - 15 mai 
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3 .Les travaux 
3.3. La mise en œuvre du caisson 
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3 .Les travaux 
3.3. La mise en œuvre du caisson (suite) 
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3 .Les travaux 
3.4. La mise en œuvre des couches de branches 
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3 .Les travaux 
3.4. La mise en œuvre des couches de branches (suite) 
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4 .Le matériel végétal 

Plants à racines nues en 
sommet de berge 

Boutures et branches avec 
ramilles (2<φ<10cm) 

Erable sycomore 
Aulne blanc 
Aulne vert 
Camérisier noir 

Saule à grandes feuilles  
Saule drapé 
Saule pourpre 
Saule à trois étamines 

Cerisier à grappes Bois du caisson 
Sorbier des oiseleurs 
Sureau noir 

Épicéa prélevé sur place  
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5 .Bilan 
5.1. Planning et coûts de revient 

Main 
d’œuvre 
(€) 

Fournitures 
(€) 

Matériels  
(€) 

Total HT 
(€) 

Surface de berge 
corrigée (m²) 

18 387 
54% 

5 960 
17.5% 

9 766 
28.5% 

34 113 
100% 

80 

4 495 
46% 

3 135 
32% 

2 216 
22% 

9 846 
100% 

110 

Site 1 : 
caisson 

Site 2 : 
couches 
de 
branches 

Coût de revient: 

. caisson : 426.41 €/m       . Couches de branches : 89.51 €/m² 
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5 .Bilan 
5.2. Après travaux, après une saison de végétation septembre 12 

Caisson végétalisé / septembre 2012 
Couches de branches à rejets / septembre 2012 

Bonne reprise globale (surtout saule pourpre) 

Plus mitigé pour les autres espèces  Débourrage précoce et taux de reprise + faible 

Très bonne reprise de la végétation herbacée autochtone sans ensemencement et 
sans invasives 
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Merci de votre attention ! 
Damien ROMAN 
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